

الأعمال الإضافية (تمويل البلدية)

رقم المشروع : ADF-MLG-271

اسم المشروع : تاهيل وتطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية " المرحلة الثانية "

اسم الشركة : شركة برذرز للمقاولات العامة

الكميات الإضافية Variation Order		سعر الوحدة UNIT	الوحدة Unit	وصف الأعمال Description)	رقم البند Item
Total المجموع	الكمية Quantity	Rate			No.
27500	5000	5.5	م ³	أعمال حفريات و التسويات	1
0	0	5	م ²	توريد وفرد بيسكورس للشوارع	2
0	0	10.9	م ²	توريد وفرد خلطة اسفلتية 3/4 "	3
0	0	19.5	م ²	توريد و صب باطون الأرصفة	4
0	0	19	م.ط	توريد وتركيب أحجار حافة	5
0	0	80	عدد	رفع أو خفض أعطية المناهل	6
0	0	88	م ²	بناء جدران استنادية من كتل صخرية	7
69850	735	95	م.ط	توريد وتركيب مواسير بلاستيكية (10")	8
0	0	88	م.ط	توريد وتركيب مواسير بلاستيكية (8")	9
650	10	65	م.ط	توريد وتركيب مواسير بلاستيكية (6")	10
19500	25	780	عدد	توريد وتركيب مناهل باطون قطر 1م للأعماق (2.00-0.00)م	11
7000	1	7000	عدد	توريد وتركيب مواسير باطون طول 16م قطر 1م	12
31500	105	300	م ³	جدران باطون مسلح	**
156,000				المجموع	•
156,000				المجموع الكلي، شامل الضريبة Total	

ملاحظة: الفاتورة تشمل الجدران الاستنادية في كل من القطعة (77) حوض 23 خلة العمياء والجدار الاستنادي للقطعة (275) حوض 23 خلة العمياء وخط الصرف الصحي في شارع الزهراء وشارع أبو هريرة وجزء من أعمال تاهيل أرض البلدية /خلف الكراج.

2011
9/14